ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CRONOGRAMA DE OBRAS

ITEM 3 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SINALIZACAO E IMPLANTACAO DE FAIXA ELEVADA NO BAIRRO CALEMBA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES							
	1				2			
	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s
1. RECAPEAMENTO ASFALTICO SINALIZACAO E IMPLANTACAO DE FAIXA ELEVADA NO BAIRRO CALEMBA								
1.1. CANTEIRO DE OBRAS								
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.3. PAVIMENTAÇÃO								
1.4 DRENAGEM								
1.5. SINALIZAÇÃO								
1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES								