
Item R$    Total %

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 119.238,97        4,82% 119.238,97 100,00%

2 FUNDAÇÃO 270.676,70        10,94% 86.616,54 32,00% 135.338,35 50,00% 48.721,81 18,00%

3 ESTRUTURA 326.445,56        13,20% 71.818,02 22,00% 156.693,87 48,00% 97.933,67 30,00%

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 248.788,34        10,06% 104.491,10 42,00% 144.297,24

5 COBERTURA 136.418,03        5,52% 61.388,11

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 17.419,76          0,70% 3.483,95 20,00%

7 ESQUADRIAS 229.572,73        9,28%

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 107.827,60        4,36%

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 111.317,42        4,50%

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 53.602,61          2,17%

11 REVESTIMENTO DE TETO 49.747,67          2,01%

12 PINTURA 103.840,32        4,20%

13 MARMORARIA 15.880,98          0,64%

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 69.241,47          2,80%

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 164.381,97        6,65%

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 302.519,67        12,23%

17 CLIMATIZAÇÃO 110.160,04        4,45%

18 DADOS E VOZ 7.516,96            0,30%

19 GASES MEDICINAIS 11.833,58          0,48%

20 URBANIZAÇÃO 8.352,58            0,34%

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.429,36            0,34%

TOTAL 2.473.212,32 100,00% 205.855,51 8,32% 207.156,37 8,38% 205.415,67 8,31% 205.908,72 8,33% 205.685,35

TOTAL ACUMULADO 205.855,51 8,32% 413.011,89 16,70% 618.427,56 25,01% 824.336,28 33,33% 1.030.021,64

                             Santo Amaro da Imperatriz, 12 de março de 2025

MATERIAIS
1 ° MÊS 2 ° MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

                                                      ANTÔNIO CARLOS CAMPOS

                                      ENG. CIVIL - CREA 017051-0   -    MATRÍCULA 1502

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC

OBRA:  Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m²

LOCAL: RUA SALETE BROERING BECKER, n.º 681, Bairro VILA BECKER, Complemento ÁREA INSTITUCIONAL 03, CEP 88140-000

LOTEAMENTO PARK VILLAGE ZULMA BECKER - Quadra 05 - Lote AI-03
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% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

58,00%

45,00% 75.029,92 55,00%

5.225,93 30,00% 5.225,93 30,00% 3.483,95 20,00%

98.716,27 43,00% 39.027,36 17,00% 45.914,55 20,00% 22.957,27 10,00% 22.957,27 10,00%

26.956,90 25,00% 48.522,42 45,00% 32.348,28 30,00%

61.224,58 55,00% 22.263,48 20,00% 16.697,61 15,00% 11.131,74 10,00%

10.720,52 20,00% 10.720,52 20,00% 32.161,57 60,00%

9.949,53 20,00% 9.949,53 20,00% 29.848,60 60,00%

20.768,06 20,00% 62.304,19 60,00% 20.768,06 20,00%

5.558,34 35,00% 7.940,49 50,00% 2.382,15 15,00%

20.772,44 30,00% 13.848,29 20,00% 6.924,15 10,00% 17.310,37 25,00% 10.386,22 15,00%

41.095,49 25,00% 32.876,39 20,00% 29.588,75 18,00% 44.383,13 27,00% 16.438,20 10,00%

30.251,97 10,00% 15.125,98 5,00% 30.251,97 10,00% 45.377,95 15,00% 90.755,90 30,00% 90.755,90 30,00%

11.016,00 10,00% 22.032,01 20,00% 22.032,01 20,00% 55.080,02 50,00%

751,70 10,00% 6.765,26 90,00%

2.366,72 20,00% 9.466,86 80,00%

8.352,58 100,00%

8.429,36 100,00%

8,32% 205.929,02 8,33% 204.922,32 8,29% 201.674,24 8,15% 210.425,78 8,51% 205.874,41 8,32% 206.308,37 8,34% 208.056,55 8,41%

41,65% 1.235.950,65 49,97% 1.440.872,97 58,26% 1.642.547,21 66,41% 1.852.972,98 74,92% 2.058.847,39 83,25% 2.265.155,77 91,59% 2.473.212,32 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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