

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO –

BRINQUEDOTECA C.E.M. ANTÔNIO RODOLFO FABRÍCIO

1. DO PROJETO:

Classificação: Projeto institucional de interiores.

Proprietário: C.E.M. Antônio Rodolfo Fabrício.

Projetista: Sabryna Goulart Fraga – Arquiteta e Urbanista, CAU/SC: A164093-3.

Endereço de Obra: Servidão Nossa Sra. Aparecida - Fabrício, Santo Amaro da Imperatriz – SC.

2. PRAZOS

Para a execução do projeto será estimado um prazo de 90 dias úteis, sendo dividido em três etapas.

ETAPAS	PORCENTAGEM DE PAGAMENTO
1 ETAPA – INICIO DOS TRABALHOS	30%
2 ETAPA – 45 DIAS	30%
3 ETAPA – 90 DIAS / ENTREGA	40%