CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
OBRA: CONSTRUGAO PONTE RULIVAN
LOCAL: Rua Rulivan Gracie, s/n°, Bairro Sul do Rio - Santo Amaro da Imperatriz/SC.
PESO = a . N
ITEM SERVICO @) VALOR(R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
0,
40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1 SERVICOS INICIAIS 3,56 16.546,80 ' ! ’ ’
¢ 6.618,72 3.309,36 3.309,36 3.309,36
LIMPEZA IERRENO, 100,00%
2 DEMOLICAO GALERIAE 1,70 7.903,07
MOVIMENTACAO DE TERRA 7.903,07 0,00 0,00 0,00
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
94,31 . , ! ! ! !
8 INFRAESTRUTURA 438.847,88 109.711,97 109.711,97 109.711,97 109.711,97
100,00%
0,43 . , '
4 SERVICOS FINAIS 2.012,08 0,00 0.00 0,00 2.012.08
TOTAL SIMPLES 100,00 465.309,83 e G e Gl
’ : ' 124.233,76 113.021,33 113.021,33 115.033,41
26,70% 50,99% 75,28% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 100,00 465.309,83 ! ; ; !
124.233,76 237.255,09 350.276,42 465.309,83
Santo Amaro da Imperatriz/SC, 11 de setembro de 2023.
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